

技術士 建設部門 | 都市及び地方計画 R8予想 選択科目II-2 予想問題 + 模範解答

予想問題（令和8年度 都市及び地方計画 選択科目II-2・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

本記事が解答するのは、令和8年度 選択科目II-2（都市及び地方計画）の予想設問II-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 人口が減少傾向にある人口20万人規模の地方都市において、居住機能と都市機能の集約を図り、公共交通と連携したコンパクトなまちづくりを推進するため、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を新たに策定することとなった。

あなたが、本業務の担当責任者として、立地適正化計画の策定に当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 計画を策定するに際して、あらかじめ調査・検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 前問（1）の調査・検討の結果を踏まえ、立地適正化計画を策定する業務手順を列挙し、それぞれの段階で留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 ある地方都市において、人口減少・高齢化の進展とともに中心市街地の空洞化が深刻化する中、老朽化した建築物が密集する駅前の一區画（約1ha）で市街地再開発事業（第一種市街地再開発事業）を推進し、公益施設・住宅・商業施設等を複合的に整備することとなった。

あなたが、本業務の担当責任者として、市街地再開発事業の推進に当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 事業の実施に先立ってあらかじめ調査・検討すべき事項とその内容を説明せよ。
2. 前問（1）の調査・検討の結果を踏まえ、事業計画の策定から権利変換計画の認可申請までの業務手順を列挙し、それぞれの段階で留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

予想の根拠

- 出題傾向：立地適正化計画はII-1-3（R05）で専門知識が問われ、III-1（R07）で技術課題を論じる形で出題済みだが、「担当責任者として策定する業務手順と関係者調整」を問うII-2形式の出題はR01～R07

で未出題。II-2は「業務の担当責任者」として実務プロセスを問う形式であり、本計画テーマは手順と調整の複雑さが出題に適している

- 行政重点：国土交通省は「都市構造の集約化」「立地適正化計画の高度化・充実」を重点施策として継続的に推進。2023年の都市再生特別措置法改正で居住誘導区域外の届出制度強化・誘導施設の充実が図られ、令和8年度の出題で最新動向を問う可能性が高い。また、都市再開発法に基づく市街地再開発事業はコンパクト・プラス・ネットワークの拠点形成手法として国交省が活用促進中
- 改訂コンピテンシーとの整合：問題解決（データに基づく課題定義・GISや人口データの活用、ステークホルダーの意見反映・合意形成）と技術者倫理（都市空間の経済・社会・環境の三側面・地域文化の保全）を一問で問えるテーマであり、改訂コンピテンシーの評価軸と合致度が高い

フル模範解答（各約1,080字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,080字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

立地適正化計画の策定に先立ち、以下の三点を調査する。

第一に、人口動態と都市構造の現況分析である。国勢調査・住民基本台帳データを用いて町丁目単位の人口・高齢化率の現況と将来推計を整理する。GISで建物用途・空き家・低未利用地の分布を可視化し、都市のスポンジ化の実態を把握する。公共交通の路線・停留所配置と維持可能性も合わせて確認する。

第二に、都市施設の立地現況の把握である。病院・高齢者福祉施設・子育て支援施設・商業施設等の誘導施設候補の立地と利用圏を調査し、将来的な撤退リスクを抱える施設を特定する。

第三に、既存計画との整合確認である。都市計画マスタープラン・公共施設等総合管理計画・地域公共交通計画との整合を確認し、他部局の施設配置方針との矛盾を早期に解消する。

2. 業務手順と留意点・工夫点

業務は四段階で進める。

第一段階は区域設定の分析と方針立案である。GIS分析を活用して居住誘導区域と都市機能誘導区域の設定根拠を定量的に示す。居住誘導区域には洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域等の災害ハザードエリアを含めないことが法令上の要件であり、ハザード情報との重ね合わせ検証を確実に行うことが留意点である。

第二段階は誘導施設の選定と目標設定である。医療・福祉・子育て・商業の各機能について誘導施設と誘導策（容積率緩和・補助制度等）を検討する。目標指標は「居住誘導区域内人口密度」等を数値で設定し、事後評価できる仕組みにすることが工夫点となる。

第三段階はパブリックコメントと住民説明会の実施である。計画案を公告し、区域設定の根拠をGIS図面で視覚的に説明する。区域境界住民からは「誘導区域外居住が不利になるのではないか」との懸念が出やすいため、誘導区域外の居住を制限するものではないことを丁寧に説明する。

第四段階は計画の確定と都市再生特別措置法に基づく公告・縦覧である。都市計画審議会の意見を聴取のうえ計画を確定し、法定手続を完了させる。

3. 関係者との調整方策

庁内では交通・福祉・教育・財政・都市計画の各担当部局による横断的な連絡調整会議を設置し、誘導施設の選定と予算措置の考え方を早期に合意する。各部局の縦割り計画との整合は策定後の実効性に直結するため、首長レベルの関与を確保する。

外部関係者については段階的に調整を進める。鉄道・バス事業者とは公共交通維持の方針と居住誘導区域の整合を確認する。医療・福祉・商業施設の事業者とは誘導区域内立地に対する補助制度・規制緩和の条件を個別に協議する。

住民・地域団体に対しては、まちづくり協議会やワークショップを通じた継続的な合意形成を図る。都市再生推進法人が指定されている場合は計画策定の協議会構成員に加え、地域主体の意識を醸成する。

II-2-2（約1,080字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

市街地再開発事業の実施に先立ち、以下の三点を調査する。

第一に、権利関係と建物現況の詳細把握である。事業区域内の土地・建物の所有者・借地権者・借家人の意向を個別ヒアリングで把握する。建物の老朽度・耐震性能を現地調査で確認し、都市再開発法第3条の施行要件（不良建築物の割合・高度利用地区等）を満たすかを検証する。権利者の生活再建ニーズ（再入居・転出・補償）の種別も整理する。

第二に、市場性・事業採算性の調査である。住宅・店舗・公益施設の需要調査を行い、想定容積率・床面積を前提に概算事業費と床価格・賃料水準を試算する。保留床の売却収入が権利変換補償費を上回るかを確認し、事業採算性を検証する。

第三に、都市計画・インフラの制約条件の確認である。高度利用地区・地区計画の指定状況と指定要件を確認し、地下埋設物・地盤条件等の設計制約を整理する。

2. 業務手順と留意点・工夫点

業務は四段階で進める。

第一段階は準備組合の設立と事業計画原案の作成である。権利者説明会を繰り返し開催し、事業の必要性和施設計画の方向性を共有して準備組合の設立同意を取り付ける。個別の不安に対応する相談窓口を設けることが留意点となる。

第二段階は都市計画決定と事業計画の作成・認可申請である。高度利用地区・地区計画の都市計画決定手続を並行して進める。施設の複合化（公益施設と民間施設の床配分）の方針は行政と組合の間で早期に合意しておかないと事業計画の変更が生じやすいため、先行確定させることが工夫点となる。

第三段階は権利変換計画の作成と認可申請である。各権利者の権利評価と変換後の床配分を定める。評価額の妥当性をめぐって異議が出やすいため、不動産鑑定士による評価の透明性を確保し、異議申立て手続を丁寧に説明する。

第四段階は権利変換計画の認可と移転・除却の準備である。権利者の移転先・仮住居の確保を支援し、除却工事の着手につなげる。

3. 関係者との調整方策

関係者を三グループに分類して段階的に調整する。

権利者（地権者・借地権者・借家人）とは準備組合段階から個別協議を継続し、権利変換の内容・再入居条件・補償額を早期に提示する。住み慣れた地域への再入居を望む高齢権利者の意向を尊重した設計が合意形成の鍵となる。

行政（都道府県・国）とは都市再開発補助金の要件確認と申請手続の日程調整を早期に開始し、事業スケジュールへの影響を最小化する。組合の事業コンサルタントとは進捗管理・品質確認の体制を明確化し、行政としての監督責任を果たしながら推進を支援する。

近隣住民・商業者に対しては工事中の騒音・振動・車両搬出入ルートの影響を事前に説明し、苦情窓口を設置して対応する。事業完成後の駅前拠点としての機能と経済的波及効果を丁寧に説明し、地域の合意と期待醸成を図る。