

技術士 建設部門 | 都市及び地方計画 R04 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題（令和4年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-2（都市及び地方計画）のII-2-1・II-2-2の両方です。

本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 ある地方都市の歴史的風致維持向上計画の重点区域内の地区において、歴史的な建築物や町家が残る一方、周辺の景観になじまない店舗やマンションの建設が進み、良好な景観が失われつつある。

当該地区において、歴史的な景観を生かしながら、街なみ環境を整備するまちづくり整備計画を策定することとなった。

あなたが、本業務の担当責任者として、当該地区のまちづくり整備計画の案の作成に従事するものとして、下記の内容について記述せよ。

1. 適用が考えられる規制誘導手法及び整備手法をそれぞれ1つ以上挙げて、その適用方法を具体的に説明せよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 A市では、収容規模1万人の競技場を主要施設とする運動公園を管理している。これまでは、本公園全体を市が直営で管理していたが、民間事業者等の活力の活用により経費の節減を図りつつ利用者へのサービスの質及び量を維持・向上させるために、主要施設である本競技場を対象に指定管理者制度を新たに導入することとなった。本制度を導入するために措置した条例において指定管理者は公募により選定することや利用料金制度を適用することは決まっており、公募に向けて、今後、詳細な検討を行ったうえで必要な手続を進めることとなっている。

あなたが、この業務の担当責任者として、今後、詳細な検討及び必要な手続を進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 指定管理者の公募の際に示す事項のうち、本制度の導入目的の達成に向けて民間事業者等の活力を引き出すうえで重要な事項を2つ以上挙げ、それぞれの事項ごとに検討すべき内容について説明せよ。
2. 今後の詳細な検討及び必要な手続として、指定管理者が指定管理業務を開始する前までの間にA市が行う業務の手順を列举して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（両設問・各約1,100字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,100字）

1. 規制誘導手法・整備手法の適用方法

規制誘導手法として、景観法に基づく「景観地区」を重点区域に指定する。景観地区の指定により、建築物の形態意匠（外観・色彩・素材）の変更に際して市への届出・勧告・命令が可能となる。建物棟別調査データをもとに景観形成基準（軒高・屋根形状・壁面後退・色彩ガイドライン）を策定し、建築確認前の事前協議制度と組み合わせることで景観調整機能を実質化する。歴史的風致形成建造物として登録価値の高い建築物・町家は法第14条に基づき指定し、現状変更に際して市長の許可を要件とする。

整備手法として、「まちなみ環境整備事業」による修景補助制度を設ける。歴史的建築物・町家の外観修景（屋根・外壁・開口部の修繕・地域固有素材の使用）費用の一部を補助し、補助率・上限額・対象工事を要綱で明定して所有者の自発的修景行動を誘導する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（現況調査・課題整理）では建築物・町家の棟別調査（建設年代・外観状態・所有形態・接道状況）を実施し、歴史的資源の分布図と景観阻害要因の地図を作成する。所有者へのヒアリング調査を並行して行い、修景意向と補助活用意向を把握することが留意点である。調査結果を文化的価値の観点から評価し、優先保全建築物リストを作成する工夫を講じる。

第2段階（計画案の作成・縦覧）では景観形成基準案・補助要綱案を作成し説明会で意見収集してフィードバックする。景観地区指定は都市計画手続き（公聴会・都市計画審議会・告示）を経るため、逆算したスケジュール管理が留意点となる。住民が主体的に作成した景観イメージを基準に反映する参加型設計の工夫で当事者意識を高める。

第3段階（計画確定・認定申請）では歴史的風致維持向上計画の変更認定を国土交通省・農林水産省・文部科学省の各主務大臣に申請し、整備計画を公式に位置付ける。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）土地・建物所有者、（b）地域住民・商店会、（c）関係行政機関、（d）専門家の4グループに整理する。

（a）所有者には個別訪問で制度を説明し、補助活用メリットを試算と合わせて提示する。景観地区指定後も現存建築物は既存不適格とならない点を明示し不安を解消する。（b）住民・商店会には段階的なワークショップを開催し、景観まちづくりのビジョンを住民自身が作成するプロセスを設ける。商店会には来街者増加による集客効果の波及試算を示し整備の経済的メリットを説明する。（c）文化庁・都道府県教育委員会とは文化財指定の可能性がある建造物について早期に情報共有し保護と活用の方針を整合させる。（d）景観・建築・歴史の専門家をアドバイザーとして委嘱し、基準策定の技術的根拠と文化的価値評価を担保する。

各調整内容を議事録として記録・公開し、計画の透明性と継続性を確保する。

II-2-2（約1,110字）

1. 公募の際に示す重要事項

民間活力を引き出すうえで重要な事項として、業務範囲・利用料金設定と業績評価指標（KPI）の2点を取り上げる。

第一は業務範囲と利用料金設定の裁量である。競技場の管理・運営（施設貸出・維持管理・清掃・警備・イベント誘致）の範囲を明確に示す。利用料金制度の適用に際して、指定管理者が設定できる利用料金の上限と変更手続きを明定することが留意点である。スポーツイベント以外の大型コンサート・展示会等への多目的利用を認めることで収益事業の幅を広げ、民間ノウハウを引き出す。

第二は業績評価指標（KPI）の設定である。稼働率・利用者満足度・年間入場者数・経費削減率を評価指標として公募書類に明示する。業績データを市が継続的にモニタリングし中間評価・更新評価に反映する仕組みで継続改善を担保する。データは公開して住民・利用者との合意形成にも活用する。

2. 指定管理業務開始前のA市の業務手順と留意点

業務は次の手順で進める。

第1段階（事前調査・公募準備）として、民間事業者へのサウンディング調査（市場調査型対話）を実施し、公募条件の実現可能性と民間ニーズを把握する。公募書類（仕様書・審査基準・協定書モデル）を作成し、選定委員会（外部有識者・利用者代表を含む）を設置することが留意点である。

第2段階（公募・選定）として、公募告示・応募受付・書類審査・ヒアリング審査・選定委員会での評価を経て指定管理者候補者を決定する。選定過程の透明性確保のため、審査基準と評価結果の概要を公表する工夫を講じる。

第3段階（指定・協定締結）として、議会の議決（指定管理者の指定議案）を経て、市と指定管理者の間で協定を締結する。協定書にはモニタリング方法・リスク分担・指定取消条件を明記することが留意点であ

る。

第4段階（引継ぎ・業務開始準備）として、直営職員から指定管理者への施設・設備・顧客データの引継ぎを行う。業務開始後も一定期間は市の担当者が立ち会いモニタリング体制を確立する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）既存利用者・スポーツ団体、（b）指定管理者候補・民間事業者、（c）議会・市内部、（d）直営職員の4グループに整理する。

（a）既存の競技場利用者・スポーツ団体には制度導入の目的と利用料金変更ルールを事前説明し利用継続への懸念を解消する。（b）民間事業者にはサウンディング段階で意向を把握し、公募条件への反映状況をフィードバックして参加意欲を高める。（c）議会には制度導入の経緯・効果・リスク管理を資料化して事前説明し審議を円滑に進める。（d）直営職員には移行の合理性を説明し、引継ぎ協力と移行後の職員配置計画を早期に示す。

各グループとの合意内容を記録し、情報を整理・公開することで制度導入の透明性と社会・経済・環境面からの持続的な施設運営を担保する。